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APRUEBA MODIFICACIÓN A CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE
LA ARAUCANÍA Y CCA CONSTRUCCIONES
SPA

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1967

TEMUCO, 28 de Noviembre de 2022

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 115 bis y 116 de la Constitución Política de la República; DFL Nº1,
que Fija el Texto Refundido Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N°19.175, Orgánica
Constitucional de Gobierno y Administración Regional; Ley N° 19.880, que establece bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del
Estado; Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación
de Servicios; Reglamento de la Ley Nº19.886 sobre Compras Públicas; Ley Nº 21.395, de
2021, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año
2022; Resoluciones Nº7 de 2019 y N°16 de 2020 de la Contraloría General de la República;
Decreto N°287 de 30.09.2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra
como Delegado Presidencial Regional de La Araucanía a don José Montalva Feuerhake; Oficio
N°2185, de fecha 04.11.2021, de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, el cual
solicita recursos de emergencia para financiar la reposición del Cuartel de la Tercera Compañía
de Bomberos de San Patricio, Cherquenco, de la Comuna de Vilcún; Resolución exenta N° 557,
de fecha 28.02.2022, de la Subsecretaría del Interior la cual aprueba la transferencia de
recursos a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía; Resolución exenta N°280, de
fecha 07.03.2022, que aprueba contratación directa por emergencia, para reposición de
Cuartel de Bomberos de San Patricio, Cherquenco, Comuna de Vilcún; Resolución Exenta
N°505 de fecha 21.04.2022 que aprueba Convenio de Colaboración, suscrito entre la
Municipalidad de Vilcún y la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía; Contrato de
prestación de servicio de fecha 05 de mayo de 2022, suscrito entre la Delegación Presidencial
Regional de La Araucanía y el proveedor CCA CONSTRUCCIONES SPA; Resolución exenta
N°632, de fecha 09.05.2022, que aprueba contrato de prestación de servicios; ORD.001 de
fecha 08.11.2022, emitido por CCA Construcciones SPA; Modificación a contrato de prestación
de servicios entre la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía y CCA Construcciones
Spa.

 

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 04 de noviembre de 2022, esta Delegación Presidencial Regional emite el
Oficio N°2185, mediante el cual solicita recursos de emergencia para financiar la reposición
del Cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de San Patricio, Cherquenco, de la Comuna
de Vilcún.

2. -  Que, mediante Resolución exenta N° 557, de fecha 28 de febrero de 2022,  la
Subsecretaría del Interior aprueba la transferencia de recursos a la Delegación Presidencial
Regional de La Araucanía.

3.- Que, con fecha 07 de marzo de 2022, esta Delegación Presidencial regional dictó
Resolución exenta N°280, mediante la cual se calificó y autorizó la contratación directa por
emergencia, en virtud de lo establecido en el artículo 8° letra c) de la Ley 19.886, en relación
a lo señalado en el artículo 10 N° 3, de su Reglamento, al expresar dichas disposiciones lo
siguiente: "Procederá la licitación privada o el trato o contratación directa en los casos
fundados que a continuación se señalan: En caso de emergencia, urgencia o imprevisto,
calificado mediante Resolución fundada del jefe Superior de la entidad contratante, sin
perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la
legislación pertinente”.

4.- Que, el contrato de prestación de servicios entre la Delegación Presidencial Regional de La
Araucanía y CCA Construcciones SPA, se suscribió con fecha 05 de mayo de 2022, el cual fue
aprobado mediante la resolución exenta N°632 de fecha 09 de mayo de 2022.

5.- Que, con fecha 08 de noviembre de 2022, se recepciona en esta Delegación Presidencial
Regional de La Araucanía, el ORD.001, emitido por CCA Construcciones SPA, mediante el cual
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solicita otorgar un plazo de 45 días, en la ejecución de la obra “Reposición de guardia cuartel
de nombra San Patricio” de la comuna de Vilcún.

6.- Que, con fecha 11 de noviembre de 2022, se suscribe la modificación al contrato de
prestación de servicios entre la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía y CCA
Construcciones Spa.

7.- Que, por lo tanto, con la finalidad de darle eficacia al acuerdo modificatorio, es que a
través del presente acto administrativo se procede a aprobar en todas sus partes.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE, la modificación al contrato de prestación de servicios entre la Delegación
Presidencial Regional de La Araucanía y CCA Construcciones Spa, suscrito con fecha 11 de
noviembre de 2022, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

 

MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ENTRE 

DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

Y 

CCA CONSTRUCCIONES SPA

En Temuco, a 11 de noviembre del año 2022, entre,  l a  DELEGACIÓN PRESIDENCIAL
REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, rol único tributario N° 60.511.0908, representada por don
JOSÉ MONTALVA FEUERHAKE, cédula de identidad N°16.369.1310,  en su cal idad de

Delegado Presidencial Regional de La Araucanía, ambos domiciliados para estos efectos en
Calle Manuel Bulnes N°590, tercer piso, comuna de Temuco, región de La Araucanía,
en  ade l an te  l a  "DELEGACION"; y por la otra CCA CONSTRUCCIONES SPA, rol único
tributario N°76.414.4821, representada por don CARLOS YOCTAVO CID ARAVENA, cédula
de identidad N°9.436.9258, domiciliado en Calle Uruguay N°1205, comuna de Temuco,
región de La Araucanía, indistintamente "EL CONTRATISTA O PROVEEDOR",  s e  h a

convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: ANTECEDENTES        

Que, con fecha 14 de octubre de 2021, en la Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de
La Araucanía, se registró un incendio estructural que afectó las instalaciones municipales

dispuestas para las emergencias de incendios forestales y otros, entre las cuales se ubica

el Cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de San Patricio, perteneciente al
Cuerpo de Bomberos de Cherquenco, Comuna de Vilcún.     
Que, debido al alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales, mediante Decreto Supremo

N°212, de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, se declaró en estado

preventivo de emergencia, entre otras, a la Región de La Araucanía, durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre del año 2021 y enero, febrero, marzo, abril y mayo del año
2022.

Que la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía por oficio N° 2158, de fecha

04.11.2021, solicitó recursos de emergencia para financiar la reposición del Cuartel de la
Tercera Compañía de Bomberos de San Patricio.
Que la Subsecretaría del Interior mediante Resolución Exenta N° 557, de fecha 28.02.2022,

aprueba Transferencia de fondos correspondiente a la reposición del Cuartel de la Tercera
Compañía de Bomberos de San Patricio, Cherquenco, Comuna de Vilcún.        
En virtud de lo anterior, la Delegación Presidencial Regional, y según mandato legal  contenido

en la Ley N°19.175 establece que le corresponderá al Intendente (actual Delgado Presidencial

Regional), específicamente en el artículo 2°, letra ñ): "Adoptar todas las medidas necesarias

para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;        
Que, el gasto de la Construcción de esta Obra, se debe a la transferencia de recursos por el

Subsecretario del Interior mediante Resolución Exenta N°557, de 28.02.2022, a la cuenta de

administración de fondos de terceros N° 214050205 "OTRAS EMERGENCIAS", de la Delegación
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Presidencial Regional de la Araucanía.        
Que con fecha 07 de marzo del presente año, esta Delegación dictó Resolución Exenta N°280,
mediante la cual se calificó y autorizó la contratación directa por emergencia, en virtud de lo

establecido en el artículo 8° letra c) de la Ley 19.886, en relación a lo señalado en el artículo
10 N° 3, de su Reglamento, al expresar dichas disposiciones lo siguiente: "Procederá la
licitación privada o el trato o contratación directa en los casos fundados que a continuación se
señalan: En caso de emergencia, urgencia o imprevisto, calificado mediante Resolución
fundada del jefe Superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones

especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente”. 
Que, el contrato de prestación de servicios entre la Delegación Presidencial Regional de La
Araucanía y CCA Construcciones SPA, se suscribió con fecha 05.05.2022, donde el contratista
acompañó Programa de Trabajo Carta Gantt, de fecha abril 2022.    
Que, con fecha 08.11.2022, se recepciona en la Delegación Presidencial Regional de La
Araucanía, el ORD.001 de fecha 08.11.2022, emitido por CCA Construcciones SPA, mediante el
cual solicita otorgar un plazo de 45 días, en la ejecución de la obra “Reposición de guardia
cuartel de nombra San Patricio” de la comuna de Vilcún.

SEGUNDO:       OBJETO

Por  e l  presente inst rumento,  la  DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA
ARAUCANÍA, representada por don JOSÉ MONTALVA FEUERHAKE, viene en modificar

el contrato de prestación de servicios, celebrado con fecha 05 de mayo de 2022,
c o n  l a  e m p r e s a  CCA CONSTRUCCIONES SPA,  representada legalmente por don

CARLOS YOCTAVO CID ARAVENA.

La modificación de la contratación referida, se realiza en virtud del ORD.001 de fecha 08 de
noviembre 2022, emitido por CCA Construcciones SPA.

TERCERO: JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN                    

Según lo informado por la contraparte técnica de la Delegación Presidencial Regional de la
Araucanía, don Víctor Ruiz Figueroa, la empresa CCA Construcciones SPA, actualmente se
encuentra bordeando el 90% de obras ejecutadas, quedando pendientes diversas

observaciones en relación a detalles con las respectivas terminaciones de la obra,
certificaciones de gas, electricidad y agua potable. 

Lo anterior, se verificó a través de la visita a terreno realizada el día viernes 04 de noviembre
de 2022, donde aparte de la contraparte técnica, estuvieron presentes el auditor de la
Delegación Presidencial Regional de la Araucanía y la ITO de la Ilustre Municipalidad de
Vilcún.

CUARTO: MODIFICACIÓN                                                        

De acuerdo a lo planteado en la cláusula precedente de la presente modificación, ambas
partes convienen lo siguiente:

Reemplácese la cláusula Tercera

Donde dice: “El plazo de vigencia del Contrato será de 6 meses, contados desde la
suscripción del presente instrumento. Lo anterior considerando el plan de trabajo adjunto a la
cotización del proveedor”.

Debe decir: “El plazo de vigencia del Contrato será de 7 meses y 15 días, contados desde la
suscripción del presente instrumento. Lo anterior, considerando el plan de trabajo y el
ORD.001 de fecha 08 de noviembre 2022, emitidos por el proveedor”.

QUINTO: INTEGRIDAD DEL CONVENIO     

En todo aquello que no resulte alterado por la presente modificación, se mantiene vigente del
contrato de prestación de servicios, suscrito con fecha 05 de mayo de 2022, individualizado en
la cláusula primera de este instrumento.

SEXTO: PERSONERÍA

La personería de don José Montalva Feuerhake para actuar en nombre y representación de la
Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, consta en Decreto Nº287 de fecha 30 de
septiembre de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
La personería de don Carlos Yoctavio Cid Aravena, para actuar en nombre y representación de
CCA Construcciones SPA, consta en contrato social de fecha 14 de julio de 2014, suscrito

conforme a la Ley N°20.659 e inscrito en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio
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José Francisco Montalva Feuerhake
Delegado Presidencial Regional de La Araucanía

28/11/2022

ID DOC : 19857062

de Economía, Fomento y Turismo.    
Ambas personerías no se insertan por ser conocida por las partes.

SÉPTIMO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Temuco y

prorrogan su competencia a sus tribunales ordinarios de justicia.

OCTAVO: EJEMPLARES       

El presente contrato se otorga y suscribe en cuatro ejemplares originales, de idéntico tenor y
valor, quedando dos en poder de la delegación,  uno en poder de la Municipalidad de Vilcún y
uno en poder del proveedor.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: https://validadoc.interior.gob.cl/
Código Verificación: hHX0+cXFP4re02EWzHkHyg==

NNR/aat

Distribución:
1. /Delegación Presidencial Regional de La Araucanía/Departamento Jurídico
2. /Delegación Presidencial Regional de La Araucanía/Departamento Administración y Finanzas
3. Delegación Presidencial Regional de La Araucanía/Departamento Jurídico/Oficina de Partes, Archivos y OIRS
4. TRANSPARENCIA ACTIVA (Mail: tcampos@interior.gob.cl)
5. /Delegación Presidencial Regional de La Araucanía/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Administración y

Servicios
6. /Delegación Presidencial Regional de La Araucanía/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Gestión de Personas
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